

Von der Planung bis zum Bau



- erste Projektidee durch **Walter Leumann**, ehemaliges GPK-Mitglied vom WEW
- zentralen Standort unterhalb des Wasserfalls geplant
- Projekt aus wirtschaftlichen Gründen auf Eis gelegt

1980



- Ortsgemeinde Berschis (Bodeneigentümer) stimmt gemeinsamer Vereinbarung zu
- Begehung vor Ort mit der ENHK und Umweltverbänden
- Entscheid für heutige Variante ohne Beeinträchtigung des Wasserfalles (Zentrale oberhalb)

2009

- neues Stromversorgungsgesetz tritt in Kraft und damit die Teilliberalisierung
- neues Fördersystem für erneuerbare Energien (KEV)
- Unterzeichnung der Absichtserklärung mit der BKW



2010

- Ausarbeitung des Konzessionsprojektes durch Fachplaner
- Erstellung des Umweltverträglichkeitsberichtes
- **28. Januar**, Einreichung des Konzessionsgesuches an die kantonale Behörde



2011

Von der Planung bis zum Bau



- Auflage Konzessionsprojekt
- **April**, Sammeleinsprache von 5 Umweltorganisationen



- **24. Januar**, Erhalt der Konzession auf 80 Jahre
- Greina-Stiftung geht in Rekurs, Konzession
- Start, Erarbeitung Baueingabe Kraftwerksbau
- Erarbeitung Auflage Projekte Renaturierung
- **November**, Regierung SG weist die Beschwerde der SGS ab
- SGS geht erneut in Beschwerde

2012

2013

2014

- **1. Mai**, Einigung mit den Umweltverbänden mit gemeinsamen Anträgen an das AFU
- **30. Juli**, Gründung der Kraftwerk Berschnerbach AG
- Stiftung Greina unterschreibt gemeinsamen Antrag nicht, WWF, Pro Natura, Stiftung Landschaftsschutz und Aqua Viva-Rheinaubund schon



Von der Planung bis zum Bau



- **4. April**, Einreichen des Baugesuches
- **Mai**, Gesuch an ESTI für Energieableitung
- **Juni**, Auflage Bauprojekt
- **August**, Erhalt Bewilligung Energieableitung
- **Oktober**, Gesuch an ESTI für Trafostation und Kraftwerk
- **27. Oktober**, Erhalt der Baubewilligung durch die Gemeinde
- **November**, Start Einrichtung Baustelle
- **15. Dezember**, offizieller Spatenstich



- **Mai**, Inbetriebnahme

2015

2016

2017

2019

- **September**, kantonales Verwaltungsgericht weist Beschwerde der SGS vollumfänglich zurück
- **27. November**, Erhalt der rechtskräftigen Konzession
- **Dezember**, Projekt ist «reif für Baueingabe»



- **April**, Bewilligung für Trafostation und Kraftwerk erteilt
- **16. Mai**, offizielles Anschliessen des Stollens

